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Логическая модель проекта «Читающий транспорт в N-cкой области»
(разработано Александром Дашко)

Основная проблема, на решение которой будут направлены мероприятия проекта и его обоснование:
Жители региона реже записываются в библиотеки в силу нехватки времени; ценовая линейка книжной продукции не позволяет покупать книги в магазинах социально незащищенные слои населения. Общественный транспорт является удачным выбором с точки зрения охвата аудитории; книги, информация, просвещение становятся доступны людям в их повседневных заботах; масштабная акция, популяризирующая чтение и библиотеки с использованием новейших технологий  позволит поддержать статус N-ской области, как одного из самых читающих регионов России и территории чтения.
Цель проекта: 
Сделать литературу, информацию более доступными для всех категорий населения региона. Пассажиры N-cкого транспорта, участвующего в реализации проекта, независимо от социального статуса, особенно студенческая молодежь, получат возможность бесплатно читать и скачивать классические и современные литературные произведения в пути, не затрачивая дополнительного времени на посещение библиотеки и дополнительных средств на покупку книг.
	Задачи


	Мероприятия

(должны соответствовать приложению № 4
к заявлению)
	Ожидаемые результаты реализации мероприятий проекта

(должны соответствовать приложению № 5 
к заявлению)

	Задача 1. Подготовка  оформления транспорта для реализации проекта «Читающий транспорт»
	1.1.Осмотр транспорта для оформления проекта
	 Выбор трамвая и троллейбуса


	
	1.2.Разработка макета логотипа акции для брендирования транспорта
	Брендировано 6 ед. автотранспорта


	
	1.3 Согласование и подбор маршрутов для проекта
	трамваи маршрута № 1, троллейбусы №2 Автотранспорта по направлению…    

	
	1.4 Подбор литературы и разработка макета книжных полок с QR-кодами.
	Размещено 50 плакатов – книжных полок по предоставлению доступа к электронным изданиям с помощью QR-кода в  брендированном транспорте. 50 плакатов в общественных местах 

	Задача 2. Организация пиар – компании 
	2.1. Размещение информации на сайтах и в социальных сетях  
	Сайт и социальные сети НКО и N-cкой библиотеки

	
	2.2. Анонсирование в региональных СМИ
	3 Анонсов  в СМИ и 1 телевидении;


	
	2.3 Разработки  макетов афиш о проекте «Читающий транспорт»
	Размещено 20 афиш 

	
	2.4. Акция раздачи  флаеров  о литературных маршрутах 
	Роздано 200 флаеров



	
	2.5. Тиражирование плакатов с книжными полками QR-кода в N-cкой области
	Размещено 30 плакатов А1 на территории автовокзалов; аэропорт, ж/д вокзал

	Задача 3. Реализация проекта
	3.1. Торжественный запуск литературного троллейбуса № 2, протяженностью 10 км.
	Присутствовало 100 чел.

	
	3.2.Торжественный запуск автобусного маршрута №1 протяженностью 15 км.
	Присутствовало 50 чел

	
	3.3. Курсирование  маршрутов по территории N-cкой области в течение реализации проекта:

(описание маршрутов)


	Увеличение обращение к сайту N-cкой библиотеки на  1000 ед. 

	
	
	

	Задача 4. Предоставление отчетности по итогам реализации проекта
	4.1.Составление отчет по смете о ходе реализации проекта
	Отчет о реализации проекта

	
	
	


	
	
	
	
	


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки осуществления (месяц, год)

	1.
	Подготовка  оформления транспорта для реализации проекта «Читающий транспорт»
	апрель – май 2023

	1.1.
	Осмотр транспорта 
	Апрель 2023

	1.2.
	 Разработка макета логотипа акции для брендирования транспорта 
	Апрель 2023

	1.3.
	Согласование и подбор маршрутов для проекта
	Апрель 2023

	1.4.
	 Подбор литературы и разработка макета книжных полок с QR-кодами.
	Апрель 2023

	2.
	Организация пиар – компании
	Апрель 2023 - май 2023

	2.1.
	Размещение информации на сайтах и в социальных сетях  N-cкой библиотеки
	Май - 10 июня  2023

	2.2.
	Анонсирование в региональных СМИ
	Май – июнь 2023

	2.3.
	Разработки  макета афиш о проекте «Читающий транспорт»
	Апрель 2023

	2.4.
	Акция раздачи  флаеров  о литературном маршруте населению
	2 Июня  2023

	2.5.
	Тиражирование плакатов с книжными полками QR-кода в N-cкой области
	Май 2023

	3.
	Запуск и реализация проекта
	Май - декабрь  2023

	3.1.
	Торжественный запуск литературного троллейбуса № 2
	4 июня 2023

	3.2.
	Торжественный запуск автобусного маршрута №1
	5 Июнь 2023

	3.3.
	Курсирование  маршрутов по территории N-cкой области в течение реализации проекта:

 
	Июнь  - ноябрь 2023

	4.
	Предоставление отчетности по итогам реализации проекта 
	Декабрь 2023


	
	
	
	
	


Показатели результативности реализации творческого проекта

1. Количественные результаты реализации творческого проекта

	№

п/п
	Наименование показателей результативности
	Единица измерения
	Ожидаемые значения показателей результативности

	1.
	Брендирован автотранспорт
	Ед.
	6

	2.
	трамвай маршрута № 2, троллейбус №1.    
	Ед.
	6

	3.
	Размещены плакаты книжных полок с  QR-кодами
	Ед.
	100

	4.
	Размещение информации на сайтах
	Ед.
	4

	5.
	Анонсы в СМИ и телевединии
	Ед.
	4

	6
	Размещены Афишы
	Ед.
	20

	7.
	Розданы флайера
	Ед
	200

	8.
	Тиражированы плакаты А1 с книжными полками
	Ед.
	30

	9.
	Состоялся торжественный старт
	Ед.
	Присутствовало 150

	10.
	Увеличилось обращение к сайту N-cкой библиотеки
	Ед.
	1000


2. Качественные результаты реализации творческого проекта

	№

п/п
	Наименование показателей результативности

	1.
	 Увеличилось количество жителей, которым создана доступная, бесплатная и основанная на современных цифровых технологиях площадка для чтения

	2.
	Создан благоприятный имидж  города N

	3.
	Сформирован устойчивый интерес к чтению


СМЕТА ПРОЕКТА
	Наименование
	Количество
	Цена за 1 ед., руб.
	Итого стоимость, руб.

	Разработка дизайна плаката
	1
	30 000
	30 000

	Генерация QR-кодов
	24
	200
	4800

	Подготовка макета к печати
	64
	600
	38 400

	Персонализация макета
	64
	500
	32 000

	Печать
	64
	210
	13 440

	Итого
	
	
	118 640


